

		Travaux de Normalisation EU+DDTM et reprise n+1																		
N° DFCI	Communes concernées	2012		2013 / Montant HT				2014/ MONTANT HT				2015		2016						
		Travaux	Subvention acpte	Prévisionnel	Réalisé Pellet suite à DGD du 21/07/2014	Réalisé EBE DGD du 09/04/15	Subvention 70% du HT réalisé	Prévisionnel	Réalisé Pellet AU 10/04/15	Réalisé EBE au 06/03/15	Subvention 70% du HT réalisé			Prévisionnel	Subvention 70% du HT réalisé			Prévisionnel		
M5	BAGNOLS			5 788 €	5 180 €	308 €	3 842 €													
M8	BAGNOLS			22 668 €	13 228 €	9 580 €	15 965 €													
M16	BAGNOLS													30 860 €	24 688 €					
M19	BAGNOLS							9 464 €	12 388 €	1 300 €	9 582 €									
M30	BAGNOLS																			
M50	BAGNOLS							23 044 €	6 816 €	10 225 €	11 929 €									
<b>Total travaux</b>	<b>BAGNOLS</b>			<b>28 456 €</b>	<b>18 408 €</b>	<b>9 888 €</b>	<b>19 807 €</b>	<b>32 508 €</b>	<b>19 204 €</b>	<b>11 525 €</b>	<b>21 510 €</b>			<b>30 860 €</b>	<b>24 688 €</b>				<b>- €</b>	
M10	CHUSCLAN	21 582 €																		
M11	CHUSCLAN	3 520 €																		
M13	CHUSCLAN	27 822 €																		
M15	CHUSCLAN	2 336 €																		
M16	CHUSCLAN													16 910 €	13 528 €					
M17	CHUSCLAN																			800 €
M18	CHUSCLAN													579 €	463 €					
M50	CHUSCLAN							3 821 €		3 040 €	2 128 €									
<b>Total travaux</b>	<b>CHUSCLAN</b>	<b>55 260 €</b>	<b>28 791 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>3 821 €</b>	<b>- €</b>	<b>3 040 €</b>	<b>2 128 €</b>			<b>17 489 €</b>	<b>13 991 €</b>					<b>800 €</b>
M7	LAUDUN													X						
M8	LAUDUN	3 330 €		10 863 €	1 900 €	8 963 €	7 604 €													
<b>Total travaux</b>	<b>LAUDUN</b>	<b>3 330 €</b>	<b>1 735 €</b>	<b>10 863 €</b>	<b>1 900 €</b>	<b>8 963 €</b>	<b>7 604 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			<b>- €</b>						<b>- €</b>
M8	ORSAN	36 426 €																		
M9	ORSAN	6 664 €																		
<b>Total travaux HT</b>		<b>43 090 €</b>	<b>22 450 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			<b>- €</b>						<b>- €</b>
M1	SABRAN			4 078 €	3 710 €	368 €	2 854 €													
M2	SABRAN			33 768 €	15 717 €	18 528 €	23 972 €	x												
M3	SABRAN			39 914 €	19 574 €	21 114 €	28 481 €													
M4	SABRAN			9 362 €	10 126 €	462 €	7 412 €													
<b>Total travaux HT</b>				<b>87 122 €</b>	<b>49 127 €</b>	<b>40 472 €</b>	<b>62 719 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			<b>- €</b>						<b>- €</b>
M19	SAINT NAZAIRE							14 372 €		4 770 €	3 339 €									
M20	SAINT NAZAIRE			9 825 €	7 966 €	875 €	8 842 €													
<b>Total travaux HT</b>				<b>9 825 €</b>	<b>7 966 €</b>	<b>875 €</b>	<b>8 842 €</b>	<b>14 372 €</b>	<b>- €</b>	<b>4 770 €</b>	<b>3 339 €</b>			<b>- €</b>						<b>- €</b>
M11	ST ETIENNE DES SOF	6 260 €																		
<b>Total travaux HT</b>		<b>6 260 €</b>	<b>3 262 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			<b>- €</b>						<b>- €</b>
M5	TRESQUES			11 182 €	4 763 €	2 189 €	4 866 €													
M51	TRESQUES			16 455 €	9 310 €	4 405 €	9 601 €													
M6	TRESQUES carrière							x												
<b>Total travaux HT</b>				<b>27 637 €</b>	<b>14 073 €</b>	<b>6 594 €</b>	<b>14 467 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			<b>- €</b>						<b>- €</b>
M16	VENEJAN			- €										15 050 €	12 040 €					
M17	VENEJAN			- €																26 950 €
M18	VENEJAN			- €										45 650 €	36 520 €					
<b>Total travaux HT</b>				<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			<b>60 700 €</b>	<b>48 560 €</b>					<b>26 950 €</b>
<b>Total travaux HT hors mo</b>		<b>107 940 €</b>	<b>56 238 €</b>	<b>163 903 €</b>	<b>91 474 €</b>	<b>66 792 €</b>	<b>113 439 €</b>	<b>50 701 €</b>	<b>19 204 €</b>	<b>19 335 €</b>	<b>26 977 €</b>			<b>109 049 €</b>	<b>87 239 €</b>					<b>27 750 €</b>
<b>CITERNES ET PONTS D'EAU</b>							108594,87													
Citerne M	chusclan3						17530,8													
Citerne M	tresques 1				5 500 €		126125,67													

75558

92734,1

chiffre actualisé le 02/07/15